Umrechnungskurs: 130

Projektname	Inhalt		Geplantes Budget		Umsetzung		Fnales Budget			Differenz		
Scholarship Program & School Related Support			NPR	Euro			NPR	Euro				
Anzahl Scholarships	350 Schüler*innen		945.000	7.269 €	Jan 21		819.150	6.301 €		125.850	968 €	
Wörterbücher	80 Schüler*innen		40.000	307 €	Jan 21		40.000	307 €				
Prüfungsgebühren	10 Schüler*innen		40.000	307 €	Mar 21		40.000	307 €				
Klasse 8 - Lernunterstützung	30 Schüler*innen		60.000	461 €	Mar 21		60.000	461 €				
Klasse 11 - Lernunterstützung	6 Schüler*innen		36.000	276 €	Mar 21		36.000	276 €				
Klasse 12 - Lernunterstützung	6 Schüler*innen		36.000	276 €	Mar 21		36.000	276 €				
Lehrer	12 Monate		84.000	646 €	Jul 20		84.000	646 €				
				9.542 €				**8.574 €**			**968 €**	Weniger ausgegeben als geplant
Homework Centre			NPR	Euro			NPR	Euro				
Gehalt Lehrkräfte	11 Lehrkräfte		528.000	4.062 €	Jul/Aug 21		528.000	4.061 €				
Einmal Zahlung zu Dashain	75%		33.000	253 €	Sep 21		33.000	253 €				
Extra Aktivitäten	10 Zentren		284.000	2.184 €	Dec 20 / Jan 21		148.540	1.142 €		135.460	1.042 €	
Materialkiste	9 Zentren		135.000	1.038 €	Nov 20		135.000	1.038 €				
Mobilfunk Guthaben Lehrkräfte	11 Lehrer		26.400	203 €	Apr 21		13.200	102 €		13.200	102 €	
Picknick "Food & Fun"	400 Schüler*innen		96.000	738 €	Apr 21		48.000	369 €		48.000	369 €	
Triaining f. Lehrkräfte	11 Lehrkräfte		20.000	153 €						20.000	153 €	
Interaction Program	10 Zentren		50.000	384 €						50.000	384 €	
				9.015 €				**6.965 €**			**2.050 €**	Weniger ausgegeben als geplant
Community Support & Overhead			NPR	Euro			NPR	Eur				
Winterkleidung	50 Kinder		125.000	961 €	Nov 20		125.000	961 €				
Unterstützung v. Frauen	5 Frauen		30.000	230 €	Apr 21		30.000	230 €				
Zeitung f. - Gemeinschaftshaus	2 Gemeinschaften		15.000	115 €	Sep 20		15.000	115 €				
Rutschen	6 Rutschen		120.000	92 €	Dec 20		120.000	92 €				
Emergency Support			50.000	384 €			59.719	459 €		9.719	74 €	
Overhead			200.000	1.538 €	Jul 20 - Jul 21		179.694	1.382 €		20306	156 €	
Jahresgehalt Projektkoordinator*	3.000 €		420300*	3.233 €	Aug 20		420.300	3.233 €				*Abhängig vom Wechselkurs
Einmalzahlung zu Dashain	75%		26.268	202 €	Sep 20		26.268	202 €				
Fortbildung EDV			*in Nepal*									
SWC Supervision			*in Nepal*									
Desinfektionsmittel f. 32 Schulen			160.000	1.230 €	Nov 20		160.000	1.230 €				
Unterstützung der Gesundheitsstation	Covid Notfall				Mai 21		165.000	1.269 €		165.000	1.269 €	
Desinfektionsmittel für Hausaufgabententren	Covid Notfall				Aug 20		50.000	384 €		50.000	384 €	
Lebensmittel f. Familien	Covid Notfall						200.000	1.538 €		200.000	1.538 €	
				7.985 €				**11.095 €**			**3.109 €**	Mehr ausgegeben als geplant
			Geplant				**Final**					
			3.139.668	**26.542 €**			**3.571.871**	**26.634 €**			**-92 €**	Mehr ausgegeben als geplant

Emergency Support							
**family support amrit/ashis*					*July 20*		*24.000*
**education support d.r.chapagai*					*Sep 20*		*12.000*
**general support (book / cancer)*					*Oct 20 - Apr 21*		*23.719*